

Годовая комплексная программа закупок ПАО "Юнипро" на 2024 год (основная часть)

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедуры	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПИР	МФУ и принтеры	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	поставка оборудования, стеллажи	Апрель 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Сетевое оборудование	Ноябрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Бытовая техника	Январь 2024	Май 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Шкафы и стеллажи	Январь 2024	Май 2024	Май 2024
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству трубопроводов подачи и опорожнения системы пенного пожаротушения НСПП-УПТ _УПТ (ТЗ №513)	Февраль 2024	Май 2024	Июль 2024
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Оказание услуг пожарной охраны объектов УПТ (ТЗ№504)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2025
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Внедрение систем безопасности при работе на высоте (анкерные линии)	Октябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Волоконно-оптический кабель связи.БГРЭС.Шарыпово-Разработка проекта.	Январь 2024	Июнь 2024	Август 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	КиберБэкап. Лицензии	Декабрь 2023	Июль 2024	Август 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизации защитного сооружения гражданской обороны филиала "Березовская ГРЭС"	Октябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы балансировки нагрузок	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. КиберБэкап. Лицензии	Декабрь 2023	Май 2024	Май 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. САПР(система автоматизированного проектирования). Лицензии.	Февраль 2024	Май 2024	Май 2025
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Приобретение ПО. Think -cell (или аналог)	Март 2024	Август 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Проектирование и установка системы по противодействию беспилотным воздушным судам	Декабрь 2023	Июль 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Разработка проекта и выполнение работ по установке СКС, слаботочных сетей и сети Wifi	Октябрь 2023	Февраль 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Устройство сети проводного радиовещания в здании ИЛК	Октябрь 2023	Апрель 2024	Август 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте (Мониторинг организации и безопасного производства работ на высоте)	Октябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗИБТ	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг в области пожарной безопасности здания конторы КЭС (ТЗ№ 506 от 10.08.2023г.)	Август 2023	Январь 2024	Июль 2025
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по озеленению территории	Октябрь 2023	Март 2024	Сентябрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Празднование Дня энергетика	Август 2024	Декабрь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение дополнительного обследования (онкоскрининг)	Март 2024	Июль 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала	Октябрь 2023	Март 2024	Апрель 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Путевки детям в детский оздоровительный лагерь	Январь 2024	Июнь 2024	Август 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Санаторно-курортные путевки работникам и детям	Октябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание «Системы обнаружения подводных пловцов серии СОПП-К и СОПП-М» и 2-х гидроакустических станции предупреждения "Извещатель С-01" установленных на верхнем и нижнем бьефе гидротехнического сооружения филиала «Березовская ГРЭС»	Декабрь 2023	Май 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ТО и зарядка огнетушителей	Октябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Август 2027
ИА	МТР	ТПИР	Мебель, бытовая техника	Июнь 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024
ИА	МТР	ТПИР	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	МТР	ТПИР	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Август 2024	Август 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	Оборудование Cisco	Январь 2024	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	Устройство мобильное инструментальное АВ5-ТМ	Январь 2024	Май 2024	Май 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. Acronis Защита данных. Подписка	Июнь 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. Astralinux. Импортзамещение	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. ISMS. R-Vision. Подписка на обновления Система управления информационной безопасности	Февраль 2024	Август 2024	Август 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. Kaspersky. Подписка на обновления Системы антивирусной защиты + Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. NAD. Система поведенческого анализа сетевого трафика	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. SIEM+VM. Подписка Системы сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности, контроля и анализа защищенности	Декабрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC.PKI Подписка инфраструктуры открытых ключей и ее компонентов	Май 2024	Октябрь 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	RPA. Роботы. Модернизация.	Ноябрь 2023	Июнь 2024	Май 2026
ИА	Услуга	ТПИР	RPA. Роботы. Подписка.	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Внедрение единой информационно-диагностической системы по мониторингу гидротехнических сооружений филиала Сургутская ГРЭС-2, Яйвинская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Березовская ГРЭС	Декабрь 2023	Июль 2024	Март 2025
ИА	Услуга	ТПИР	Внедрение ИС "Архив локальной нормативной документации"	Апрель 2024	Октябрь 2024	Сентябрь 2025
ИА	Услуга	ТПИР	Внедрение ИС "Расчет графиков ремонтов энергоблоков"	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Внедрение комплексной информационной системы «Охрана труда»	Ноябрь 2023	Май 2024	Январь 2025
ИА	Услуга	ТПИР	Внедрение системы управления проектами и программами	Март 2024	Сентябрь 2024	Май 2025
ИА	Услуга	ТПИР	ГрандСмета. Подписка (1 год)	Март 2024	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ГрандСмета. Подписка (бессрочная)	Март 2024	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ИА.ПО.Think-Cell.Лицензия	Март 2024	Июль 2024	Август 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	ТПИР	Кибер Бэкап. Лицензии	Декабрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Кибер Бэкап. Сертификат на техническую поддержку	Декабрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Модернизация WIFI	Январь 2024	Июнь 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Модернизация системы балансировки нагрузки	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Нестор.BRIEF (Автономный APM). Лицензии	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Оказание услуг по технической поддержке и функциональному расширению аналитических систем на основе программ QlikView и Power BI (развитие)	Декабрь 2023	Июнь 2024	Май 2026
ИА	Услуга	ТПИР	ПБ. Нормализация справочников ТОИР (функциональные места, активы, НСИ ошибок активов) (методология + нормализация)	Декабрь 2023	Июль 2024	Ноябрь 2025
ИА	Услуга	ТПИР	ПО. САПР(система автоматизированного проектирования). Лицензии.	Февраль 2024	Май 2024	Май 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Программный робот автоматической проверки документов по шаблону в заявках на аккредитацию/оценку налоговых рисков контрагентов	Ноябрь 2023	Май 2024	Сентябрь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	Развитие Мобильного обходчика	Май 2024	Октябрь 2024	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПИР	Формирование нестандартных отчетов (внедрение инструмента)	Март 2024	Сентябрь 2024	Июнь 2025
ИА	Услуга	ТПИР	Цифровая трансформация внутреннего аудита. Этап 1: Тиражирование решений пилотного проекта»	Май 2024	Октябрь 2024	Сентябрь 2025
ИА	Услуга	Эксплуатация	Система по проверке на санкционный комплаенс (X.Compliance) (второе и последующее подключение)	Декабрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	FlexiCapture. Поддержка (3 года).	Февраль 2024	Май 2024	Апрель 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Аудит нефинансовой отчетности	Апрель 2024	Август 2024	Июнь 2025
ИА	Услуга	Эксплуатация	Дизайнерские услуги	Апрель 2024	Август 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	ИА.Услуги. Software Asset Management - Управление программными активами (SAM)	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Март 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Инцидентная поддержка ПО Microsoft	Март 2024	Июнь 2024	Июнь 2025
ИА	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по технической поддержке и функциональному расширению аналитических систем на основе программ QlikView и Power BI (поддержка)	Декабрь 2023	Июнь 2024	Май 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Повышению компетенций в ОТ с использованием VR технологий	Февраль 2024	Июнь 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Подготовка Годового отчета	Апрель 2024	Август 2024	Октябрь 2025
ИА	Услуга	Эксплуатация	Поддержка System Center Operation Manager	Июнь 2024	Ноябрь 2024	Октябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Проведение внешней оценки деятельности Совета директоров	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Проведение форума молодежных объединений	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Производственные совещания	Октябрь 2023	Январь 2024	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Техническая поддержка Skype for business	Июнь 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Техническая поддержка Мобильного обходчика	Май 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание Mercedes-Benz	Ноябрь 2023	Март 2024	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Ноябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке видеороликов для реализации дорожной карты ESG на 2024 год	Октябрь 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по производству полиграфической и рекламно-презентационной продукции	Февраль 2024	Июнь 2024	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по фото- и видеосъемке	Октябрь 2023	Март 2024	Ноябрь 2027
Инжиниринг	МТР	ТПИР	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
Инжиниринг	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
Инжиниринг	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
Инжиниринг	Услуга	Эксплуатация	Право на использование обновлений версий программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета"	Март 2024	Июнь 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Источник бесперебойного питания Smart	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПИР	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Приобретение пожарной автоцистерны	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Офисная мебель	Октябрь 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Июнь 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Хозяйственные товары и инвентарь	Октябрь 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт котельного оборудования	Ноябрь 2023	Июль 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Бетонирование площадки накопления и хранения металлолома	Ноябрь 2023	Май 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Внедрение систем безопасности при работе на высоте	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Кибер Бэкап. Сертификат на техническую поддержку	Декабрь 2023	Июль 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация АИИС КУЭ малые точки поставки	Январь 2024	Май 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация диспетчерской АТС	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы балансировки нагрузки	Октябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. Think-Cell. Подписка	Март 2024	Август 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. КиберБэкап. Лицензии	Декабрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Подъездная дорога к складу и открытой площадке	Октябрь 2023	Май 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Проектирование и установка системы обнаружения и подавления беспилотных воздушных судов в зоне ограничения полетов на филиале "Смоленская ГРЭС"	Октябрь 2023	Май 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Проектирование, модернизация и реконструкция систем охранной сигнализации на критических элементах объекта на филиале "Смоленская ГРЭС"	Ноябрь 2023	Май 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Установка ограждения на площадку накопления и хранения металлолома	Март 2024	Август 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Благоустройство дорог	Октябрь 2023	Май 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗИБТ	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оплата путевок на лечение и отдых	Декабрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Организация празднования Дня энергетика	Март 2024	Июль 2024	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Декабрь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	МФУ и принтеры	Октябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СургЭС-2	МТР	ТПИР	Токопроводы высоковольтные	Ноябрь 2023	Май 2025	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	ТПИР	Шкафы управления	Ноябрь 2023	Май 2025	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Аккумуляторные батареи	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Бытовые приборы	Ноябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Вода питьевая	Октябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Комплекующие для СДТУ (Средства диспетчерского и технологического управления)	Октябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Мебель	Январь 2024	Март 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Мебель для оперативного персонала	Декабрь 2023	Май 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Новогодние подарки	Август 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Оборудование Cisco	Январь 2024	Июнь 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Июнь 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (Прософт Системы)	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2023	Май 2024	Декабрь 2027
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Хозяйственные товары и инвентарь	Ноябрь 2023	Февраль 2024	Январь 2028
СургЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена кабелей 6кВ на блоках №1,6	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Январь 2028
СургЭС-2	Услуга	ТПИР	Внедрение систем безопасности при работе на высоте (анкерные линии)	Октябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургЭС-2	Услуга	ТПИР	Выполнение работ по очистке промасленного фундамента с нанесением защитного покрытия турбоагрегата энергоблока ст. №4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».	Декабрь 2023	Май 2025	Январь 2028
СургЭС-2	Услуга	ТПИР	Выполнение работ по очистке промасленного фундамента с нанесением защитного покрытия турбоагрегата энергоблока ст. №6 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».	Декабрь 2023	Май 2024	Январь 2028
СургЭС-2	Услуга	ТПИР	КОММод. Выполнение СМР по замене турбогенератора типа ТВВ-800-2ЕУЗ, вспомогательного генератора типа ВТ-6000-2УЗ, в целях модернизации энергоблоков ст.№6,4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»: КОММод. Выполнение СМР по замене турбогенератора типа ТВВ-800-2ЕУЗ, вспомогательного генератора типа ВТ-6000-2УЗ, в целях модернизации энергоблока ст.№4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»	Декабрь 2023	Май 2025	Январь 2028
СургЭС-2	Услуга	ТПИР	КОММод. Выполнение СМР по замене турбогенератора типа ТВВ-800-2ЕУЗ, вспомогательного генератора типа ВТ-6000-2УЗ, в целях модернизации энергоблоков ст.№6,4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»: КОММод. Выполнение СМР по замене турбогенератора типа ТВВ-800-2ЕУЗ, вспомогательного генератора типа ВТ-6000-2УЗ, в целях модернизации энергоблока ст.№6 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»	Декабрь 2023	Август 2024	Январь 2028

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	КОММод. Выполнение СМР по установке шумозащитного кожуха на турбогенератор энергоблоков ст №6,4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».: КОММод. Выполнение СМР по установке шумозащитного кожуха на турбогенератор энергоблока ст №4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».	Декабрь 2023	Декабрь 2025	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	КОММод. Выполнение СМР по установке шумозащитного кожуха на турбогенератор энергоблоков ст №6,4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».: КОММод. Выполнение СМР по установке шумозащитного кожуха на турбогенератор энергоблока ст №6 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».	Декабрь 2023	Май 2025	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Модернизация ЛВС ИБК(инженерно-бытовой корпус), ВИБК (встроенный инженерно-бытовой корпус). Пассивная часть.	Декабрь 2023	Май 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Модернизация системы балансировки нагрузок	Октябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Модернизация Системы виртуальных вычислений	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Модернизация Системы резервного копирования (СРК)	Октябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Модернизация цифровой АТС МХ-ONE TSW ERICSON	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	ПО. Think-Cell. Подписка	Март 2024	Сентябрь 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	ПО. Кибер Бэкап. Лицензии	Декабрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	ПО. Кибер Бэкап. Техническая поддержка	Декабрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	ПО. САПР(система автоматизированного проектирования). Лицензии.	Февраль 2024	Июнь 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Проектирование и модернизация инженерно-технических средств охраны филиала «Сургутская ГРЭС-2»	Август 2023	Февраль 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Проектирование и создание систем обнаружения и сопровождения беспилотных воздушных судов в границах зоны ограничения полетов над территорией критических элементов «Сургутская ГРЭС-2»	Октябрь 2023	Май 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	ТПИР	Проектирование, приобретение, монтаж и подключение козлового крана на открытой площадке ЦС	Ноябрь 2023	Май 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Октябрь 2023	Январь 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗИБТ	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Периодические медосмотры	Октябрь 2023	Январь 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Празднование Дня энергетика	Май 2024	Декабрь 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Предварительные медосмотры	Октябрь 2023	Январь 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Проведение пробега "Сургутское кольцо"	Май 2024	Сентябрь 2024	Январь 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Февраль 2028
СургРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги по межеванию земель	Январь 2024	Май 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсатор 20 ПГВУ 244-76 (Ду 2200)	Октябрь 2023	Июнь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Весы автомобильные	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	ТПИР	МФУ и принтеры	Октябрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Оборудование Cisco	Январь 2024	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	ТПИР	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-320000-19"-PRO-ID6	Январь 2024	Июнь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Мебель для оперативного персонала	Октябрь 2023	Январь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2023	Июнь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Июнь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Think-Cell. Подписка	Март 2024	Август 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Кибер Бэкап. Лицензии	Декабрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Кибер Бэкап. Сертификат на техническую поддержку	Декабрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация автодороги топливно-транспортного хозяйства для погрузки-разгрузки металлолома	Ноябрь 2023	Май 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация МЦКРС "ФАНТОМ"	Декабрь 2023	Июнь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы балансировки нагрузки	Октябрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы резервного копирования	Октябрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Оснащение системой кондиционирования в производственных служебных помещениях групп систем безопасности и охраны филиала "Шатурская ГРЭС"	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. САПР(система автоматизированного проектирования). Лицензии.	Февраль 2024	Май 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Проект ПТС. Модуль «Диаграммные ленты» для дигитайзера	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Проектирование, установка комплекса оборудования по противодействию беспилотным воздушным судам	Октябрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Расширение системы радиосвязи на оборудование KENWOOD	Декабрь 2023	Июнь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение ВСЦН-4А	Сентябрь 2023	Январь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Сентябрь 2023	Январь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗИБТ	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Организация празднования Дня энергетика	Май 2024	Сентябрь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Покопийная печать и обслуживание печатающей техники	Август 2024	Декабрь 2024	Февраль 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и зоны отторжения, уборка снега и выкос травы	Сентябрь 2023	Январь 2024	Март 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны (зональной гидроакустической станции и гидроакустического средства предупреждения)	Февраль 2024	Июнь 2024	Март 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техобслуживание кондиционеров и вентиляционных установок	Январь 2024	Июнь 2024	Март 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Март 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ЭПБ трубопроводов КТЦ с исследованием вырезки	Сентябрь 2023	Январь 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	МФУ A0 ROWE ecoPrint i4	Октябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	МФУ и принтеры	Октябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	ПК и оргтехника	Октябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Приобретение пожарной автоцистерны	Октябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Серверное оборудование	Январь 2024	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Стеллажи для открытой площадки № 1	Февраль 2024	Июль 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Электромагниты	Январь 2024	Май 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Мебель для оперативного персонала	Октябрь 2023	Март 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Офисная мебель	Ноябрь 2023	Январь 2024	Март 2028

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2023	Июнь 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2023	Июнь 2024	Март 2028
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Хозяйственные товары и инвентарь	Январь 2024	Март 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	ИС. Система громкоговорящей связи. Модернизация	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы балансировки нагрузки	Октябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Монтаж систем безопасности для проведения работ на высоте	Октябрь 2023	Март 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. Think-Cell. Подписка	Март 2024	Август 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. Кибер Бэкап. Лицензии	Декабрь 2023	Июль 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. Кибер Бэкап. Техническая поддержка	Декабрь 2023	Июль 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. САПР(система автоматизированного проектирования). Лицензии.	Февраль 2024	Май 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Проектирование, установка комплекса оборудования по противодействию беспилотным воздушным судам	Октябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Октябрь 2023	Январь 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Благоустройство (озеленение) территории филиала	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	День энергетика	Август 2024	Декабрь 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗИБТ	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Март 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Очистка поверхности кровли, наружных пожарных лестниц от снега и льда	Октябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение профилактических медицинских осмотров	Апрель 2024	Август 2024	Апрель 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Санаторно-курортные путевки (пенсионеры)	Декабрь 2023	Март 2024	Апрель 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Санаторно-курортные путевки (работающие)	Декабрь 2023	Март 2024	Апрель 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Уборка, очистка технологических сооружений, оборудования, коммуникаций и охранных зон ГТС	Октябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2024	Сентябрь 2024	Апрель 2028