

Годовая комплексная программа закупок ПАО "Юнипро" на 2017 год (основная часть)

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Фасонные изделия	Декабрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Электроды сварочные	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Электроды сварочные	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Фасонные изделия	Декабрь 2016	Март 2017	Июль 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Скорлупа ППУ	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Электроизмерительные приборы	Январь 2017	Май 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-1000 с автосемплером	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Фасонные изделия	Декабрь 2016	Май 2017	Май 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Аква-аурат	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы DOW	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы Гранион	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы КУ 2-8 КУ-101 АВ 17, сополимер стирола	Февраль 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Дизтопливо(для бульдозерной техники)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Известь гидравлическая	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Известь	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Натр едкий ТР	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Флокулянты	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части для спецтехники	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к нестандартному оборудованию	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Апрель 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Оборудование и запасные части систем безопасности	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электроды сварочные (импортные)	Апрель 2017	Июль 2017	Июль 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электроды сварочные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Март 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электроды сварочные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июль 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кислота серная	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масло ОМТИ	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Натр едкий	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ Каски щитки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов слуха	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук. Защитные кремы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электродвигатели	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к артезианским насосам	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	запасные части к ПВД	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масло трансформаторное ГК	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Февраль 2017	Июль 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Март 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Октябрь 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электродвигатели	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Март 2017	Июль 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Май 2017	Май 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы КУ 2-8 КУ-101 АВ 17, сополимер стирола	Февраль 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кислота серная	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ Каски щитки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов слуха	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук. Защитные кремы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запорная арматура (Затворы)	Октябрь 2016	Май 2017	Май 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Январь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электродвигатели	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июль 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Запорная арматура (Затворы)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Подшипники	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Автомобильные запасные части	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Бензоинструмент	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Гидразин-гидрат	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Инструменты	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	препарат "Зетрол"	Февраль 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Абразивные материалы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Автомобильные запасные части	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к масляным выключателям	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части ТДМ	Май 2017	Июль 2017	Июль 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Инструмент ручной	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Инструменты	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Огнеупорная продукция и материалы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (прочие)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубопроводная арматура СД	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СмГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Инструменты	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Трубопроводная арматура СД	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СмГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы DOW	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы Purolite	Февраль 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы Purolite	Февраль 2017	Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы КУ 2-8 КУ-101 АВ 17, сополимер стирола	Февраль 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Картридж для фильтров баков демин. воды	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кислота серная	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла турбинные ПГУ	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масло ОМТИ	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Натр едкий	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Реагенты Nalko	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ Каски щитки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ Каски щитки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов слуха	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук. Защитные кремы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук. Защитные кремы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Сульфат алюминия	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Сульфат алюминия	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электрощетки импортные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Блок коробки клапанов ВД	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	запасные части к арматуре ВД	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к высоковольтным выключателям КАГ-24	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	запасные части к ПВД	Октябрь 2016	Апрель 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к турбине К-800	Октябрь 2016	Февраль 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части котла ТГМП-204	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части ПГУ (GE)	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запорная арматура (Затворы)	Октябрь 2016	Январь 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Август 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Компенсаторы	Октябрь 2016	Март 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коробки клапанов автоматического затвора А-1264725СБ	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла турбинные ПГУ	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масло трансформаторное ГК	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Пароохладители	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (Метран)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Январь 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубопроводная арматура ВД	Октябрь 2016	Февраль 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубопроводная арматура ВД	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электродвигатели	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электродвигатели	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электrolампы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электрощетки импортные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Вода питьевая	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Вода питьевая	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кабельная арматура	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла, смазки импортные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Полиакриламид	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Приборная продукция (ВЗОР)	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	приборы измерительные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	РТИ	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смазки, спецжидкости	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смеси газовые поверочные (ПГС ГСО)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смеси газовые поверочные (ПГС ГСО)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Средство ZOK	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Строительные и отделочные материалы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Технические газы (азот)	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Технические газы (углекислота)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Технические газы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Технические ткани, обтирочные материалы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Технические ткани, обтирочные материалы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Химическая посуда и принадлежности	Декабрь 2016	Март 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Химическая посуда и принадлежности	Декабрь 2016	Март 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Химические реактивы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Химические реактивы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Воздухоохладитель	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные модули, комплектующие изделия ПТК Космотроника	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части для ПГУ-400	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к водоочистной машине	Декабрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к нестандартному оборудованию	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части к ПСМ	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	запасные части к РВП	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части насоса TVL40	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части насосов Ebara	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части ПТН	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части ТДМ	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части электродвигателя дымососов	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части электролизеров	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части, комплектующие и арматура (Амакс)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Защитные кожухи	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЗИП АХК ХВО-3 эн.бл.№7,8 ПГУ-400	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЗИП для вакуумных насосов ПГУ-400	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельная арматура	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельная арматура	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кварцевый песок	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Краны шаровые (NAVAL)	Октябрь 2016	Январь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Лента алюминиевая	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла, смазки импортные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла, смазки импортные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Материалы подрядчика	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Насос ЦН	Май 2017	Август 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Насосное оборудование	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Октябрь 2016	Январь 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	преобразователи	Октябрь 2016	Февраль 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	преобразователи	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (ВЗОР)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (Виброн)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (Виброн)	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (ЗЭИМ)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (Прософт Системы)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (Прософт Системы)	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция Эратон	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборы и комплектующие для КИП	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборы и комплектующие для КИП	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	приборы измерительные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	приборы измерительные	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Радиодетали	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Радиодетали	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Регулирующие клапаны	Январь 2017	Май 2017	Май 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	реле	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	реле	Октябрь 2016	Март 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	РТИ	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	РТИ	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Серверы	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Смазки, спецжидкости	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Смазки, спецжидкости	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Строительные и отделочные материалы	Октябрь 2016	Январь 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Строительные и отделочные материалы	Октябрь 2016	Апрель 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Термопреобразователи	Октябрь 2016	Январь 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Термочехлы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Технические газы (кислород, пропан)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Август 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Технические газы	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Технические ткани, обтирочные материалы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Технические ткани, обтирочные материалы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трансформаторное масло Nytro	Октябрь 2016	Январь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (нержавеющий металл)	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубопроводная арматура СД	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фасонные изделия	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Химические реактивы	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2016	Январь 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Приборная продукция (ВЗОР)	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	приборы измерительные	Октябрь 2016	Июль 2017	Август 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Аква-аурат	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Аква-аурат	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Картридж для фильтров баков демин. воды	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кислота серная	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла турбинные ПГУ	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Натр едкий	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Натр едкий	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Промывочные жидкости обратного осмоса	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Промывочные жидкости обратного осмоса	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Реагенты Nalko	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ Каски щитки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ Каски щитки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов слуха	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов слуха	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук. Защитные кремы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук. Защитные кремы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Март 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электрощетки импортные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	запасные части к арматуре ВД	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Февраль 2017	Май 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электродвигатели	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла турбинные ПГУ	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масло трансформаторное ГК	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Автомобильные запасные части	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Гидразин-гидрат	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Дизельное топливо	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Продукция Swan	Ноябрь 2016	Март 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Продукция ABB	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Продукция ABB	Октябрь 2016	Март 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смеси газовые поверочные (ПГС ГСО)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смеси газовые поверочные (ПГС ГСО)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецпитание (молоко)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецпитание (молоко)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Строительные и отделочные материалы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Технические газы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Технические газы	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Технические газы (кислород, пропан)	Октябрь 2016	Январь 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Материалы для ремонта ж/д путей	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубопроводная арматура НД	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Строительные и отделочные материалы	Октябрь 2016	Февраль 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Материалы кровельные (МТР для ремонта (хозспособом)).	Ноябрь 2016	Март 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Автомобильные запасные части	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Оборудование виброконтроля и мехвеличин	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Продукция ABB	Октябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Продукция Swan	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Продукция Swagelock	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Технические газы	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Строительные и отделочные материалы	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Аква-аурат	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кислота серная	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Кислота серная	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла турбинные ПГУ	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масло Atlas Copco	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масло трансформаторное ГК	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Натр едкий	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Натр едкий	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Приборная продукция (Метран)	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Промывочные жидкости обратного осмоса	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Реагенты Nalko	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ Каски щитки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов дыхания	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов зрения	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ органов слуха	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук (перчатки)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	СИЗ рук. Защитные кремы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	спецобувь рабочая кожаная	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Январь 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Спецодежда (прочее)	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Сульфат алюминия	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Сульфат алюминия	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Ионообменные смолы DOW	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Май 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Картридж для фильтров баков демин. воды	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Компенсаторы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Февраль 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла турбинные ПГУ	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масло Atlas Copco	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масло трансформаторное ГК	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Октябрь 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Подшипники	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Приборная продукция (Метран)	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Март 2017	Май 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры Amazon	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры MyCelx	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры KBOY	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Фильтры	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электролампы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Июль 2017
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Подшипники	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Подшипники	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Автомобильные запасные части	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Автомобильные запасные части	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Бензин	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Бензин	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Гипохлорит	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Гипохлорит	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Дизельное топливо	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Дизельное топливо	Октябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла, смазки импортные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Масла, смазки импортные	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Продукция Swan	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смазки, спецжидкости	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смазки, спецжидкости	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смеси газовые поверочные (ПГС ГСО)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Смеси газовые поверочные (ПГС ГСО)	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Сорбенты	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Сорбенты	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Автомобильные запасные части	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Компенсаторы и з/ч DEKOMTE	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла, смазки импортные	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Масла, смазки импортные	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Апрель 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Продукция Swan	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Смазки, спецжидкости	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Март 2017
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Смазки, спецжидкости	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Электроизмерительные приборы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Электроизмерительные приборы	Октябрь 2016	Май 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Шпалы деревянные пропитанные, тип I, II, Бруссы деревянные для стрелочных переводов пропитанные	Февраль 2017	Май 2017	Май 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Изопласт К ЭКП-4,5, П ЭПП-4,0	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Профилированный настил оцинкованный С10-1100-0,8	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Теплоизоляционные материалы (Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200)	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Труба стеклопластиковая футерованная 415П-1.0 Ф-Ф	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	МТР. Запасные части	Сенсоры Testo	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Смесь "Эмако"	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Состав огнезащитный: (НЕО ВД АК-502), расход 3кг/м2	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Состав огнезащитный: (НЕО ВД АК-502), расход 3кг/м2	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Материал ОГРАКС-ВВ	Январь 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Скорлупа ППУ для изоляции трубопроводов Диамет.530х60 в оцинковке.	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции	Январь 2017	Май 2017	Май 2017
ШГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Электромагнитный расходомер OPTIFLUX 2000, компактное исполнение с конвертором сигналов IFC 050, Ду 300	Январь 2017	Май 2017	Май 2017
ШГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Материал ОГРАКС-ВВ	Январь 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Кабельно-проводниковая продукция (Кабель контрольный КВВГЭнг(А))	Октябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Хозяйственные товары и инвентарь	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Хозяйственные товары и инвентарь для о/л "Инголь"	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Офисная мебель	Март 2017	Май 2017	Май 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Офисная мебель для о/л "Инголь"	Март 2017	Май 2017	Май 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Канцелярские товары и принадлежности	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Канцелярские товары для о/л "Инголь"	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Топливо по электронным картам	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	МТР	Прочие расходы	МТР. Оборудование	Канцелярские товары и принадлежности	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Офисная мебель	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	МТР	ТПиР	МТР. Оборудование	Автомобили	Октябрь 2016	Февраль 2017	Март 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Канцелярские товары и принадлежности	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Канцелярские товары и принадлежности	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Хозяйственные товары и инвентарь	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Бытовая техника	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Офисная мебель	Декабрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Канцелярские товары и принадлежности	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Вода питьевая	Октябрь 2016	Декабрь 2016	Декабрь 2016
ЯГРЭС	МТР	Прочие расходы	МТР. Оборудование	Канцелярские товары и принадлежности	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Апрель 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
БГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ИА	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
ИА	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Июль 2017	Июль 2017
ИА	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Апрель 2017	Июль 2017	Сентябрь 2017
ИА	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Приобретение ТА	Июнь 2017	Октябрь 2017	Октябрь 2017
ИА	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ИА	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Май 2017	Май 2017
ИА	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
ИА	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ИА	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Май 2017	Май 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Май 2017	Май 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Май 2017	Май 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Март 2017	Октябрь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Март 2017	Май 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СмГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Май 2017	Май 2017
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Апрель 2017	Август 2017
ШГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	ПК и оргтехника	Ноябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Май 2017	Май 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Запасные части	Приобретение ТА	Январь 2017	Май 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Апрель 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Запасные части	Оборудование Cisco	Декабрь 2016	Июнь 2017	Июнь 2017
БГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Стеллажи	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Штабелёр электрический	Ноябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Штабелёр электрический	Ноябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
ШГРЭС	МТР	ТПИР	МТР. Оборудование	Штабелёр электрический	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Оборудование	ЗИП для технического обслуживания ИТСО	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СмГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Оборудование	ЗИП для технического обслуживания ИТСО	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Оборудование	ЗИП для технического обслуживания ИТСО	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатационные расходы	МТР. Оборудование	ЗИП для технического обслуживания ИТСО	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	МТР	Прочие расходы	МТР. Оборудование	Подарки	Сентябрь 2017	Декабрь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг на осуществление грузовых перевозок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг механизмами и спецтехникой (прочего транспорт)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт кровель производственных зданий и сооружений	Ноябрь 2016	Июнь 2017	Август 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция кровли дымососного отделения здания главного корпуса	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование и диагностирование объектов котлонадзора и химнадзора подконтрольных Ростехнадзору	Октябрь 2016	Январь 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности котла П-67 ст.№1	Октябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Контроль элементов Трубопровод острого пара бл.№1, с оценкой фактического состояния металла.	Октябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности Трубопровод "острого" пара бл.2	Октябрь 2016	Июнь 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности Трубопровод "горячего промперегрева" бл.2	Октябрь 2016	Июнь 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Санаторно-курортные путевки_Белокуриха	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Санаторно-курортные путевки	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по организации деловых поездок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт химического покрытия оборудования (АКЗ)	Ноябрь 2016	Март 2017	Июль 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция антикоррозийного и огнезащитного покрытия металлоконструкций каркаса главного корпуса	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке и проведению консультационных семинаров по программе "Управление по компетенциям"	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации и проведению соревнований профмастерства комплексных бригад оперативного персонала	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	SVC. Подсистема поддержки жизненного цикла СХД (система хранения данных)	Февраль 2017	Июль 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Видеоконференцсвязь. Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Единая служба каталогов (ЕСК). Модернизация	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Корпоративная Система Электронной Почты (КСЭП). Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Водолазные работы по очистке пазов аванкамер	Январь 2017	Апрель 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт ТА №3	Апрель 2017	Август 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Работы по расшлаковке и и прорезке конвективных поверхностей нагрева на котле П-67 ст.№1,2	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Июль 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт внутриплощадочных ж/д путей	Февраль 2017	Май 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт зданий и сооружений объектов непроизводственной сферы	Декабрь 2016	Апрель 2017	Май 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт трансформаторов и ОРУ, преобразователей агрегатов электрофильтров	Февраль 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт турбоагрегатов К-800-240-5 и ОК-18ПУ-800	Декабрь 2016	Апрель 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Уборка строительного мусора в труднодоступных местах	Май 2017	Август 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и профилактические работы систем вентиляции помещений филиала	Январь 2017	Апрель 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция строительных конструкций производственных зданий	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация горелок котла П-67 ст.№1,2 с заменой каналов аэросмеси	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация механизированной системы отбора проб топлива с заменой пробоотборников	Декабрь 2016	Май 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация пневмозолоудаления с заменой напорных трубопроводов ПВН энергоблоков №1,2	Декабрь 2016	Май 2017	Сентябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация ответственных механизмов с заменой обмотки статора электродвигателя АО2-20-83-12У1	Февраль 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Нанесение огнезащитного покрытия кабельных трасс	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Внедрение схемы возврата шлака на дожигание в топку котлоагрегата №2	Ноябрь 2016	Март 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Рекультивация карьеров	Март 2017	Июнь 2017	Июль 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Обновление лифтового хозяйства с заменой лифта дробильного корпуса	Ноябрь 2016	Март 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция видеонаблюдения с прокладкой кабеля питания и управления весовов MACON-21	Февраль 2017	Май 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция уплотнений коллекторов конвективного вторичного пароперегревателя котлоагрегатов №1,2	Январь 2017	Апрель 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция аккумулирующего бака АБ-1 и деаэратора струйного вакуумного ДСВ-1	Апрель 2017	Июль 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация ротора высокого давления турбоагрегата с перелопачиванием ступеней	Январь 2017	Май 2017	Апрель 2018
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция кровли здания КРУ-6кВ секций 30ВВА, 30ВВВ	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция топливоподачи с установкой шиберных заслонок на воздухопроводы аспирационных установок (33шт)	Январь 2017	Апрель 2017	Ноябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация арматурного парка с заменой приводов (13шт)	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция системы гидроуборки топливоподачи с установкой бака гидроуборки у багерной насосной блока №3	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация арматурного парка с заменой регулирующих клапанов (2шт)	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Оснащение трубопроводов контролем ползучести металла (точки Крипп)	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция площадок обслуживания котла № 3	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация системы удаления золы с батарейных циклонов бл. 3	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования и диагностирования объектов котлонадзора и химнадзора энергоблока №3	Сентябрь 2016	Январь 2017	Июль 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Подготовка к поверке и поверка трансформаторов напряжения НДЕ-500	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Маркшейдерские услуги	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Захоронение твердых бытовых и промышленных отходов 4, 5 класса опасности	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Диагностирование и освидетельствование объектов ГПМ (грузоподъемные механизмы - краны и крановые пути кранов)	Октябрь 2016	Январь 2017	Июль 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Toyota	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг по санитарному содержанию помещений и территории	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг по озеленению территории	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги прачечной	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг на осуществление пассажирских перевозок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг механизмами и спецтехникой (прочего транспорта) при очистке шламовой секции ОТВС, настройки и поверки весов	Февраль 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг по вывозу золошлаковых отходов	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация освещения на центральной складе	Декабрь 2016	Март 2017	Июль 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция автодорог на территории центрального склада	Февраль 2017	Май 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по обследованию объекта ТЭК и актуализации паспорта безопасности филиала	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация и реконструкция инженерно-технических средств охраны, установленных на объектах филиала	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
БГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Проведение замеров запылённости (асбест)	Апрель 2017	Июль 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Периодический медицинский осмотр работников станции	Октябрь 2016	Январь 2017	Март 2017
БГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Оказание медицинских услуг по оказанию медицинской помощи для нужд филиала	Июнь 2017	Октябрь 2017	Сентябрь 2018
БГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Услуги питания детей в лагере Инголь	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
БГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Обслуживание общежития (услуги администратора/кассира, дежурного, слесаря/плотника)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Пожарная сигнализация. Техподдержка.	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Поддержка систем промышленного видеонаблюдения	Апрель 2017	Июль 2017	Июль 2020
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	АТС.Поддержка	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Прикладное ПО 2017. OPC сервер Siemens на 9000 тегов для 3 блока	Июнь 2017	Сентябрь 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	СКС. Модернизация	Январь 2017	Апрель 2017	Декабрь 2017
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Внедрение системы многоканальной цифровой записи	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по организации деловых поездок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по организации деловых поездок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Сервисные контракты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке и проведению консультационных семинаров по программе "Управление по компетенциям"	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	FollowMe. Внедрение системы учёта печати. Оборудование и услуги	Январь 2017	Апрель 2017	Июнь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	FollowMe. Внедрение системы учёта печати. Лицензии и подписка	Январь 2017	Апрель 2017	Июнь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	FollowMe. Подсистема сканирования. Подписка	Январь 2017	Апрель 2017	Июнь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	FollowMe. Подсистема сканирования. Модернизация	Январь 2017	Апрель 2017	Июнь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	АИСУ ОПБ. Лицензии 2017	Февраль 2017	Май 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	АИСУ ОПБ. Внедрение 2017	Февраль 2017	Май 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Software Asset Management - Управление программными активами (SAM). Подписка	Июнь 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Software Asset Management - Управление программными активами (SAM). Техническая поддержка	Июнь 2017	Сентябрь 2017	Август 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	АСУ МС (метрология). Развитие 2017	Апрель 2017	Июль 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	АСУ МС (метрология). Поддержка. 2017- 2018	Апрель 2017	Июль 2017	Июнь 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ИБ. SIEM. Подписка	Март 2017	Июль 2017	Июнь 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	ИБ. SIEM. Поддержка. Услуги SOC	Март 2017	Июль 2017	Июнь 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. Доступ к системе	Декабрь 2016	Март 2017	Февраль 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. Услуги по сопровождению системы	Декабрь 2016	Март 2017	Февраль 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ОЛИМП ОКС (обучающе-контролирующая система). Подписка. 2017-2018	Февраль 2017	Май 2017	Май 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ОЛИМП ОКС. Прикладное ПО, лицензии 2017-2018	Февраль 2017	Май 2017	Май 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Система прогнозирования цен (СПЦ). Модернизация 2017-2018	Февраль 2017	Июль 2017	Декабрь 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Система прогнозирования цен (СПЦ). Поддержка 2017-2018	Февраль 2017	Июль 2017	Июнь 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	NEXUS. Модернизация телекоммуникаций	Декабрь 2016	Июнь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ТКИС. Модернизация маршрутизаторов	Декабрь 2016	Июнь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Система хранения данных (СХД). Модернизация	Февраль 2017	Июль 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	SVC. Подсистема поддержки жизненного цикла СХД (система хранения данных)	Февраль 2017	Июль 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Единая служба каталогов (ЕСК). Модернизация	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Корпоративная Система Электронной Почты (КСЭП). Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание Audi на гарантии	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание автомобилей европейских марок, снятых с гарантии	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Услуги перевода	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Подписка на периодические издания (газеты)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация систем ИТСО офиса	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги охраны офиса	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги образовательного характера (конференции, семинары, курсы повышения квалификации), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по подбору и привлечению персонала	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	обзор заработной платы экспатриантов и подготовка налоговых деклараций для экспатриантов	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Организация PR-мероприятий по освещению деятельности Юнипро	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по фото- и видеосъемке	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги изготовления полиграфической и рекламно-презентационной продукции	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение культурно-массовых мероприятий (услуги по организации и проведению конкурса "Мастерство руководителя")	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Прикладное ПО; Учет и анализ аварий на оборудовании общества. Лицензии 2017-2018	Июль 2017	Октябрь 2017	Декабрь 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Ахарта+Cognos. Минорные доработки по требованию	Октябрь 2016	Февраль 2017	Январь 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Система мониторинга технологических процессов (СМТП). Модернизация 2017-2019	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Directum. Годовой абонемент.	Май 2017	Август 2017	Июль 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Directum. Развитие	Апрель 2017	Июль 2017	Сентябрь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ИБ. Антивирусное ПО. Kaspersky. Подписка	Декабрь 2016	Март 2017	Февраль 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ИБ. МАХ. Система контроля защищенности и соответствия стандартам (СКЗСС). Подписка	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ИБ. IDM. Подписка	Апрель 2017	Июль 2017	Июнь 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ГрандСмета. Подписка	Март 2017	Июнь 2017	Июль 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Сервисные пакеты на оборудование Riverbed	Октябрь 2016	Январь 2017	Февраль 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ПО QlikView. Лицензии + подписка	Июль 2017	Октябрь 2017	Сентябрь 2018
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Service Desk. Модернизация	Декабрь 2016	Март 2017	Июнь 2017
ИА	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	PowerWorld. Прикладное ПО, подписка 2017-2019	Июнь 2017	Сентябрь 2017	Сентябрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	GT PARTS TRACKING. 2017-2019	Июль 2017	Октябрь 2017	Сентябрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	АСУРЭО (ПК Заявки). Поддержка 2017-2018	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Каналы связи. ЦОД (TR-1)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Каналы связи. Uniper	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги внутризонавой, междугородной и международной телефонной связи	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	ЦОД. Аренда серверного помещения (TR-1)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание компьютерного оборудования и информационно-техническая поддержка пользователей	Ноябрь 2016	Март 2017	Февраль 2020

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования	Ноябрь 2016	Март 2017	Февраль 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	КОРП ПОРТАЛ. Техническая поддержка 2017-2018	Декабрь 2016	Март 2017	Февраль 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	ЦОД. Техническое обслуживание инженерных систем	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	PREMIER SUPPORT. Техническая поддержка ПО Microsoft	Февраль 2017	Июнь 2017	Июнь 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	EACU.(Ахapta, в т.ч. Зарплата + Cognos) Техническая поддержка	Октябрь 2016	Февраль 2017	Январь 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	ИБ. DLP. Техническая поддержка	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Service Desk. Техническая поддержка	Январь 2017	Апрель 2017	Март 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Riverbed. Техническая поддержка	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание оргтехники	Май 2017	Август 2017	Июль 2018
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Информационные услуги системы Техэксперт (Кодекс)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Справочник HE. Чистка и нормализация	Январь 2017	Апрель 2017	Май 2017
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Поддержка справочника HE	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация переговорных комнат	Ноябрь 2016	Март 2017	Июнь 2017
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация телекоммуникационного технического помещения	Апрель 2017	Июль 2017	Декабрь 2017
ИА	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	GPO. Внедрение системы управления групповыми политиками домена. Лицензии	Март 2017	Сентябрь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование трубопроводов ЭЦ в 2017 году	Сентябрь 2016	Июль 2017	Ноябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности трубопроводов КТЦ, ТД и ЭПБ сосудов КТЦ, ТД и ЭПБ парового котла К-1А К-1Б в 2017 году	Сентябрь 2016	Февраль 2017	Ноябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности компрессорной КТЦ в 2017	Сентябрь 2016	Июнь 2017	Сентябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности оборудования мазутного хозяйства в 2017 году	Сентябрь 2016	Июнь 2017	Сентябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение технического освидетельствования оборудования работающего под давлением в 2017 году	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение технического освидетельствования технологических систем в 2017 году	Сентябрь 2016	Май 2017	Октябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по озеленению территории	Февраль 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по выкашиванию производственной территории	Февраль 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по организации деловых поездок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Сервисные контракты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке и проведению консультационных семинаров по программе "Управление по компетенциям"	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации и проведению соревнований профмастерства комплексных бригад оперативного персонала	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	NEXUS. Модернизация телекоммуникаций	Декабрь 2016	Июнь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	SAN. Модернизация системы распределённого хранения	Март 2017	Август 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Единая служба каталогов (ЕСК). Модернизация	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Корпоративная Система Электронной Почты (КСЭП). Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Декларирование безопасности гидротехнических сооружений филиала СмГРЭС 2017-2018	Январь 2017	Апрель 2017	Май 2018
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт тепломеханического эн.оборудования бл.№1	Март 2017	Июль 2017	Ноябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт ЗиС	Январь 2017	Апрель 2017	Октябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт турбогенератора ТГВ- 200м бл.№1	Апрель 2017	Июль 2017	Ноябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт гидроизоляции стен береговой насосной станции	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт тепловых сетей	Март 2017	Июнь 2017	Июль 2017
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Сушка твердой изоляции трансформаторов	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Сентябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация турбины с установкой МФЛ (металло-фторопластовой ленты) под скользящие опоры подшипников №1, №2	Апрель 2017	Август 2017	Октябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция оперативной блокировки разъединителей ОРУ-220кВ	Декабрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Установка локальной автоматики предотвращения нарушений устойчивости ЛАПНУ (АРЗКЗ, АРБКЗ)	Декабрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое освидетельствование ЗиС в 2017г.	Декабрь 2016	Март 2017	Август 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности Паровой турбины К-200-130-3 (изготовление паспорта) в 2017 году	Апрель 2017	Июль 2017	Ноябрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности оборудования ХЦ в 2017 году	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Уборка помещений, территории	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по доставке грузов (вывоз отходов 4-5 класса опасности)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция полов на центральном складе	Февраль 2017	Май 2017	Июль 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Проектирование и оборудование ИТСО по периметру локальных зон (критических элементов объекта)	Январь 2017	Май 2017	Май 2017
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО, установленных на объектах филиала	Январь 2017	Май 2017	Май 2017
СмГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Санаторно-курортные путевки	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Проведение профилактического медицинского осмотра персонала	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Проведение лабораторных измерений на рабочих местах в соответствии с программой производственного контроля	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Проведение замеров запылённости (асбест)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по обязательному обучению производственного персонала (профессиональная подготовка, переподготовка, предаттестационная подготовка, аттестация, переаттестация персонала)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	АИИС КУЭ. Техническая поддержка системы	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация серверного помещения	Сентябрь 2016	Январь 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	АКЗ внутренних газопроводов, технологического оборудования, металлоконструкций и площадок обслуживания в ЦТП	Январь 2017	Май 2017	Ноябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	АКЗ наружной поверхности газопровода от СОГ-2 до ГРП-4 и от ГРП-4 до главного корпуса	Январь 2017	Июнь 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	АКЗ наружной поверхности газопровода от места врезки в подземный газопровод №3 до здания СОГ-4	Январь 2017	Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	ПГУ-400. АКЗ внутренних газопроводов, технологического оборудования, металлоконструкций и площадок обслуживания в ЦТП	Январь 2017	Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности сосудов электролизной установки 2хСЭУ-20, работающих под давлением.	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, энергоблока ст. №3 (1сосуд) и энергоблока ст.№5 (1 сосуд) с разработкой программ технической диагностики (без проведения работ по технической диагностике)	Ноябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности (без проведения работ по технической диагностики) трубопроводов 1-4 категории энергоблоков №2,3,4, котла энергоблока №6 с разработкой программ технической диагностики	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности газовых фильтров в СОГ-2 (6 шт.) и СОГ-3 (6 шт.) газового хозяйства	Ноябрь 2016	Июнь 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств и внутренних газопроводов ГРП-1; ГРП-3; ГРП-4 и ГРП-6 газового хозяйства ЦТП	Ноябрь 2016	Март 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Утилизация накопленных отходов (замасленный и замазученный твердый осадок, замасленные стоки) из чаши замасленных и замазученных стоков шламоотвала	Январь 2017	Июнь 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Утилизация отходов 4 класса опасности (Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный)	Январь 2017	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Утилизация отходов 3 класса опасности «Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены. Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более	Январь 2017	Апрель 2017	Ноябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Вывоз и утилизация отходов очистных сооружений ПГУ с заменой фильтрующих материалов	Январь 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение технического освидетельствования объектов, подведомственных Ростехнадзору_действующее производство	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение технического освидетельствования объектов, подведомственных Ростехнадзору_новое производство	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Вывоз и утилизация отходов после промывки компрессоров газовых турбин энергоблоков ст.№7,ст.№8	Октябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Вывоз и утилизация отработанных элементов фильтра комплектного воздухоочистительного устройства	Октябрь 2016	Март 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Вывоз и утилизация системы замкнутого контура охлаждения энергоблока ст. № 8	Октябрь 2016	Март 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Транспортировка и обезвреживание отходов 3 класса опасности Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обслуживание подводящего канала и водозаборных ковшей	Декабрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обслуживание земляной плотины, грунтовых дамб и ограждающих дамб шламоотвалов (сводка древесно-кустарниковой растительности)	Декабрь 2016	Май 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Сервисное обслуживание пьезометрических скважин промплощадки и регламентный отбор химических проб воды ДП	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Сервисное обслуживание пьезометрических скважин промплощадки и регламентный отбор химических проб воды НП	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение комплексного обследования состояния трансформаторов ТНЦ- 1000000/500, зав.№128515, станц. № 4Т, ТРДНС-40000/35 зав. №122636, станц. №4ВТ производства «Запорожтрансформатор» с выдачей заключения о техническом состоянии, рекомендаций объемов работ при выполнении ремонта и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации трансформаторов	Январь 2017	Апрель 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение измерений под рабочим напряжением 500 кВ tgδ, Сх и ЧР: ТФЗМ- 500 кВ (81 фаза), вводов 220 кВ (6 фаз) и 500 кВ трансформаторов и реакторов (39 фаз) - 2 раза в год	Январь 2017	Апрель 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Эксплуатация и сервисное обслуживание лифтов в количестве 20 штук	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Эксплуатация и сервисное обслуживание лифтов, находящихся на ПГУ-400	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение независимой оценки риска (аудит пожарной безопасности) на объекте защиты - Береговая насосная станция № 1, № 2	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение независимой оценки риска (аудит пожарной безопасности) на объекте защиты - Главный корпус	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО: "Площадка главного корпуса ГРЭС" и "Площадка подсобного хозяйства ГРЭС"	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО: "Площадка главного корпуса энергоблока ПГУ-800 (2*ПГУ-400)" и "Площадка подсобного хозяйства энергоблока ПГУ-800 (2*ПГУ-400)"	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по организации деловых поездок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Сервисные контракты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт гидросооружений. Ремонт аванкамер здания БНС-2, отводящего канала	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт гидросооружений. Ремонт откосов струенаправляющей дамбы	Февраль 2017	Июль 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт гидротехнических сооружений. Очистка дренажной системы плотины с телеинспекционным обследованием	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт Дымовой трубы №1	Февраль 2017	Июнь 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт Дымовой трубы №3	Февраль 2017	Июль 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Выполнение противопожарной защиты, ограничивающей распространение пожара по кабельным трассам энергоблоков ст.№№4,5 (БЩУ)	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Огнезащитная обработка кабельных трасс энергоблока ст.№4	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Нанесение огнезащитного покрытия на элементы маслосистемы смазки и уплотнений энергоблоков ст. №№ 4,5	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке и проведению консультационных семинаров по программе "Управление по компетенциям"	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации и проведению соревнований профмастерства комплексных бригад оперативного персонала	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	SVC. Подсистема поддержки жизненного цикла СХД (система хранения данных)	Февраль 2017	Июль 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Видеоконференцсвязь. Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Сентябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Единая служба каталогов (ЕСК). Модернизация	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Корпоративная Система Электронной Почты (КСЭП). Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обследование технического состояния гидротехнических сооружений на филиале СуГРЭС2	Февраль 2017	Май 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Геодезические наблюдения контрольно- измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений филиала СуГРЭС2 2017-2019	Апрель 2017	Июль 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Восстановление вкладышей подшипников ТДМ	Декабрь 2016	Март 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Выполнение антикоррозионной защиты порталов ОРУ-500 кВ.	Октябрь 2016	Февраль 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт кровли здания главного корпуса	Февраль 2017	Июнь 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	капитальный ремонт сети освещения Блока №4	Декабрь 2016	Апрель 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Проведение виброналадочных работ турбин К-800-240-5 энергоблоков ст. №1-6	Октябрь 2016	Март 2017	Ноябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Проведение контроля металла оборудования энергоблоков ст.№№1-6 и общестанционного оборудования	Октябрь 2016	Март 2017	Ноябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт автомата бесперебойного питания АСУТП	Ноябрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт АСУТП	Декабрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и калибровка узлов коммерческого учета	Декабрь 2016	Март 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и наладка мехвеличин и виброконтроля энергоблока №3	Апрель 2017	Июль 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и наладка мехвеличин и виброконтроля энергоблоков ст. №№1,2,4,5,6.	Ноябрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и наладка ПТК САР энергоблока №3.	Апрель 2017	Июль 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и наладка ПТК САР энергоблоков №№1,2,4,5,6.	Ноябрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и очередная калибровка расходомеров UFM, датчиков давления, МТП энергоблоков ст.№№1-6 и общестанционного оборудования	Октябрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт импульсных линий и кабельного хозяйства эн.блока №4	Декабрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт наружных газораспределительных газопроводов ЦТП	Апрель 2017	Июль 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт теплотехнического оборудования энергоблоков ст. №1-6	Октябрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт устройств электроавтоматики, защиты оборудования и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации энергоблоков ст.№№1-6 и общестанционного оборудования.	Октябрь 2016	Февраль 2017	Ноябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт эстакад технологических	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Специализированные работы по ремонту оборудования газового хозяйства ЦТП	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Специализированные работы по ремонту оборудования химцеха	Октябрь 2016	Февраль 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Услуги шеф-надзора за турбогенераторами ТВВ-800-2, возбудителями ВТ-6000, генераторами и эл. двигателями резервных возбудителей	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Услуги шеф-надзора при ремонте котлов ТГМП-204ХЛ ст.№1-6 и вспомогательного оборудования производства "Красный котельщик"	Январь 2017	Апрель 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	ПГУ Ремонт ТВС	Январь 2017	Апрель 2017	Август 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Техническое обслуживание генераторных выключателей 18кВ бл.7,8	Июнь 2017	Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Замена лифтов отработавших нормативный срок эксплуатации	Январь 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Техническое перевооружение элементов паропровода ГПП и опорно-подвесной системы (Lisega) блока 800 МВт ст.№4	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Таможенное оформление опорно-подвесной системы (Lisega) блока 800 МВт ст.№4	Декабрь 2016	Март 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Выполнение электроснабжения приводов задвижек аварийного слива масла через АВР по двум независимым кабельным линиям энергоблоков ст. №№4,5	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Разработка проекта установки дополнительной арматуры в технологических схемах энергоблоков ПГУ	Январь 2017	Апрель 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Огнезащитная обработка металлоконструкция главного корпуса: котельное отделение, деаэрационное отделение, дымососное отделение	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Техническое перевооружение установок водяного охлаждения маслобаков энергоблоков ст.№№4,5	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Техническое перевооружение помещений аккумуляторных батарей в здании БЩУ 3	Февраль 2017	Май 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Монтаж площадок обслуживания вентиляторов газотурбинной установки энергоблоков ст.№№7, 8	Январь 2017	Май 2017	Июль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение комплексного обследования состояния обмотки и активного железа статора и обмотки ротора турбогенераторов ТВВ-800 бл.4 во время проведения ремонта	Январь 2017	Апрель 2017	Сентябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение поверочных расчетов на прочность и самокомпенсацию (ПРПС) технических устройств, работающих под избыточным давлением	Октябрь 2016	Февраль 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Пересмотр НТД по топливоиспользованию энергоблоков №7,8	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническая эксплуатация общестанционной компрессорной станции	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Замер сопротивления изоляции электрооборудования мостовых кранов (14 ед.) с замером контура заземления их рельсовых путей, нивелировка крановых путей мостовых кранов (8 ед.), техническое диагностирование талей (24 ед.) с изготовлением паспортов тали, их пути и тупиковые упоры	Январь 2017	Апрель 2017	Июнь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Калибровка и предпроверочное техническое обслуживание СИ	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Предпроверочное обслуживание средств измерений химической лаборатории	Декабрь 2016	Март 2017	Ноябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Текущее содержание внутриплощадочных автомобильных дорог, промплощадок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги прачечной	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги грузового транспорта	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги пассажирского автотранспорта	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги спец.транспорта	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация и реконструкция внешнего предупредительного ограждения по периметру основной промплощадки (юг, юго-восточная стороны) (СМР, ПНР)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО ГТС. Создание второго рубежа ОС и Охранное освещение. (СМР и ПНР)	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обследование объекта ТЭК и актуализация Паспорта безопасности объекта ТЭК	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по аварийно спасательному обслуживанию	Октябрь 2016	Январь 2017	Январь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Услуги по межеванию земель	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Проведение периодических медицинских осмотров работников филиала	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Проведение замеров запылённости (асбест)	Февраль 2017	Май 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	СОТИАССО. Модернизация	Май 2017	Август 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Создание системы громкоговорящей командно-поисковой связи блоков №3,4	Апрель 2017	Август 2017	Октябрь 2017
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Создание системы оперативно- диспетчерской связи	Апрель 2017	Август 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности, техническая диагностика и техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов КТЦ	Октябрь 2016	Февраль 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности баков КТЦ (БПСТ-1, БЗК-3, БЗК-2)	Октябрь 2016	Март 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности РМБ-3, 4	Октябрь 2016	Март 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности котла ст.№2	Октябрь 2016	Февраль 2017	Май 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности газопроводов котлов ст.№№ 4,5,6,7	Октябрь 2016	Май 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности Газопроводов и газового оборудования ГРП	Октябрь 2016	Февраль 2017	Май 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности мазутного резервуара №7	Октябрь 2016	Май 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов кислоты и щелочи (трубопровод кислоты №1 на ВПУ, трубопровод кислоты №2 на ВПУ, трубопровод кислоты на ОКО, трубопрвод щелочи на ОКО)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы промышленной безопасности баков-мерников кислоты и щелочи, цистерны аммиака	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов кислоты и щелочи	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности кислородопровода	Октябрь 2016	Март 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое освидетельствование сосудов ЭЦ специализированной организацией (ресиверы водорода №№5,6,7,8; влагоотделитель водорода; воздухосборники ВС-5,0 №№1,2)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое освидетельствование сосудов энергоблока ПГУ-400 (5 шт.)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности мазутопроводов	Октябрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Комплексное обследование баков реагентов № 1,2, бака мешалки реагентов.	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое диагностирование специализированной организацией баков химического цеха	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Комплексное обследование и техническое освидетельствование специализированной организацией сооружений (баков) химического цеха (Приемный резервуар №1, приемный резервуар №2, Бак промывочной воды	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое освидетельствование специализированной организацией сооружений (баков) химического цеха (БН №1, БН №2, БН №3.)	Октябрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Благоустройство территории (озеленение)	Декабрь 2016	Апрель 2017	Ноябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Благоустройство территории (покос, очистка от кустарника)	Декабрь 2016	Апрель 2017	Октябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техобслуживание кондиционеров	Декабрь 2016	Октябрь 2017	Сентябрь 2018
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техобслуживание систем вентиляции и климатической установки на проходной	Декабрь 2016	Февраль 2017	Январь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по организации деловых поездок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Сервисные контракты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Реконструкция участка трубопровода Магистральной тепловой сети №3 от К-3 до К- 6	Январь 2017	Июнь 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Реконструкция участка трубопровода от ТК-65 до дома №13 по Пр. Борзова	Январь 2017	Май 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке и проведению консультационных семинаров по программе "Управление по компетенциям"	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации и проведению соревнований профмастерства комплексных бригад оперативного персонала	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	ОИИ. Локально-вычислительная сеть (ЛВС). Модернизация	Декабрь 2016	Апрель 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	ЛВС. Модернизация	Декабрь 2016	Июнь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	NEXUS. Модернизация телекоммуникаций	Декабрь 2016	Июнь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	SAN. Модернизация системы распределённого хранения	Март 2017	Август 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Единая служба каталогов (ЕСК). Модернизация	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Корпоративная Система Электронной Почты (КСЭП). Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обследование технического состояния гидротехнических сооружений на филиале ШГРЭС 2017-2019	Март 2017	Июнь 2017	Август 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Геодезические наблюдения контрольно- измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений филиала ШГРЭС 2017-2019	Апрель 2017	Июль 2017	Сентябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Антикоррозионная защита оборудования ХЦ	Январь 2017	Апрель 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Восстановление асфальтового покрытия дорог после ремонта т/с	Февраль 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт трансформаторов	Январь 2017	Апрель 2017	Май 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Февраль 2017	Май 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт строительных конструкций здания Главного корпуса	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт эл.дв. с заменой статорной обмотки в заводских условиях	Февраль 2017	Май 2017	Июль 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Огнезащитная обработка строительных конструкций зданий и сооружений	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и техническое обслуживание ПТК эн.бл.№ 1,2,3,4,5,6.	Декабрь 2016	Март 2017	Ноябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт изоляции и проведение зачисток под контроль металла на трубопроводах и оборудовании для ЭПБ	Ноябрь 2016	Март 2017	Ноябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт поверхностей аванкамер ЦН- 5"А",5"Б* в здании цирк.насосной 3-й очереди.	Июнь 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт эстакады мостового крана №97	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Техническое обслуживание и ремонт обессоливающей установки электростанции	Май 2017	Август 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт насосов Torishma типа MNG 5/9, типа MMTV 250/5 энергоблока №7	Ноябрь 2016	Апрель 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Текущий ремонт гидромурфт типа 562 SVTL 12.1 энергоблока №7	Декабрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Техническое обслуживание ЗиС ПГУ	Февраль 2017	Май 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт циркуляционных насосов SIGMA энергоблока №7	Январь 2017	Май 2017	Июль 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт электродвигателей 6 кВ энергоблока ст. №7	Февраль 2017	Май 2017	Июль 2017
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Наладка и ремонт лабораторных приборов химконтроля энергоблока №7 (хроматограф ICS 2100, анализатор органического углерода Vario TOC, фильтровальная установка Willipor)	Январь 2017	Апрель 2017	Октябрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Переборка пластинчатых теплообменников замкнутого контура охлаждения типа NT 350	Декабрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Установка узлов учета озерной воды на вспомогательные нужды Узлы учета на пожарном трубопроводе	Февраль 2017	Май 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция САУГ "ТЕКОН" на энергоблоке ст. № 6	Январь 2017	Июнь 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация кабельных трасс с целью повышения огнестойкости и пожаробезопасности	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110кВ	Январь 2017	Апрель 2017	Октябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Разработка проектов: "Реконструкция участка трубопровода Магистральной тепловой сети №3" и "Реконструкция участка магистрали №1А от ТК-30 до ТК- 34"	Февраль 2017	Май 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация релейной защиты и автоматики ВЛ 110кВ Шатура-Кривандино	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция схемы пожаротушения на сливной эстакаде мазутного хозяйства с оснащением стационарными лафетными стволами с противопожарными трубопроводами к ним и ручными извещателями	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Интеграция вторичных приборов, включенных в цепи технологических защит, в АСУТП энергоблоков ст. №№ 4-5	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Очистка и утилизация донных отложений МР №7	Декабрь 2016	Март 2017	Апрель 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое освидетельствование зданий и сооружений с привлечением специализированных организаций и сотрудников РТН	Февраль 2017	Май 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей HYUNDAI	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Тойота	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проверка и настройка параметров срабатывания предохранительных клапанов котла-утилизатора и газопроводов ДКС энергоблока ПГУ-400	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Составление паспортов распределительных трубопроводов тепловой сети г.Шатура	Февраль 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение работ по калибровке приборов измерения вибрации и мех. величин и измерительных каналов турбоагрегата энергоблока ст.№7 ПГУ-400	Февраль 2017	Май 2017	Июль 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Уборка помещений, территории	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция автодороги топливно-транспортного хозяйства для погрузки-разгрузки металлолома	Февраль 2017	Июнь 2017	Август 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обследование объекта ТЭК и актуализация Паспорта безопасности объекта ТЭК	Март 2017	Июнь 2017	Июнь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Проектирование, модернизация и реконструкция инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объекта филиала "Шатурская ГРЭС"	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Разработка проектно-сметной документации по проектированию ЦОД ССОИ филиала "Шатурская ГРЭС"	Декабрь 2016	Март 2017	Март 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение замеров запылённости (асбест)	Декабрь 2016	Март 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение периодического медосмотра персонала	Июль 2017	Октябрь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по межеванию земель	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по обязательному обучению производственного персонала (профессиональная подготовка, переподготовка, предаттестационная подготовка, аттестация, переаттестация персонала)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Аренда каналов связи до РДУ	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	АИИС КУЭ. Техническая поддержка системы	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	СОТИАССО. Поддержка	Июль 2017	Октябрь 2017	Сентябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	АРС. Обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП)	Май 2017	Август 2017	Июль 2018
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники с поставкой расходных материалов	Май 2017	Август 2017	Июль 2018
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ОИИ. Развитие системы IP DECT и УПАТС AVAYA	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ОИИ. DX-500. Модернизация	Декабрь 2016	Март 2017	Май 2017
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	ОИИ. Система резервного копирования (СРК). Модернизация	Апрель 2017	Июль 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Обработка ОГРАКСом кабельных трасс	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт кабельных каналов	Октябрь 2016	Август 2017	Ноябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы промышленной безопасности главной магистрали теплосети рег. №30от задвижек № 1-2 до задвижек 3-4.	Январь 2017	Май 2017	Август 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности баков ХЦ: Маслобаки турбинного масла №2, №3 Маслобаки трансформаторного масла №1, №2	Январь 2017	Май 2017	Октябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы промышленной безопасности паросборных коллекторов ОП энергоблока № 2; Отбора №3 турбины №2.	Январь 2017	Август 2017	Октябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы промышленной безопасности РНП блока3-4, Водородный ресивер 1А,1Б,1В, ТД электролизной установки ЭЦ, Воздушный выключатель ШСВВ-110 кВ, Воздушный выключатель ОВВ-110кВ	Январь 2017	Апрель 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Разработка паспорта крановых путей мостовых кранов-перегрузателей УП-1 №6664. УП-2 № 15176 и тупиковых упоров	Январь 2017	Май 2017	Июнь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасных объектах (подъемников), в объеме диагностирования, периодического технического освидетельствования, а также электрических испытаний и измерений филиала	Январь 2017	Апрель 2017	Апрель 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертиза промышленной безопасности Крана козлового МККС-32м рег.№ 28248	Январь 2017	Июль 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Экспертное обследование, техническое освидетельствование, разработка рабочих чертежей на устранение дефектов кранов УП-1,2	Январь 2017	Май 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасных объектах (лифтов), в объеме диагностирования, периодического технического освидетельствования, а также электрических испытаний и измерений на лифтах филиала «Яйвинская ГРЭС». (2 пасс.+ 1 груз.)	Январь 2017	Май 2017	Июнь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности электромостовых кранов турбинного и котельного отделений, ВЗП, БНС, дымососной филиала	Январь 2017	Май 2017	Июнь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования крана ДЭК-161 рег.№10974.	Январь 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	услуги по организации деловых поездок	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Сервисные контракты на серверное оборудование	Март 2017	Июнь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке и проведению консультационных семинаров по программе "Управление по компетенциям"	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по организации и проведению соревнований профмастерства комплексных бригад оперативного персонала	Сентябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Единая служба каталогов (ЕСК). Модернизация	Февраль 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Корпоративная Система Электронной Почты (КСЭП). Модернизация	Январь 2017	Май 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Декларирование безопасности гидротехнических сооружений филиала ЯГРЭС 2017-2018	Май 2017	Август 2017	Июнь 2018
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт тепловых сетей (арендованных, собственных).	Февраль 2017	Июнь 2017	Август 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт блочного трансформатора №2	Май 2017	Август 2017	Ноябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт подводной части гидросооружений	Март 2017	Июнь 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Капитальный ремонт пульпопровода ГЗУ- 1,2,3	Март 2017	Июнь 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт ВЗП котла.	Апрель 2017	Август 2017	Ноябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации.	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт подкрановых путей	Апрель 2017	Июль 2017	Июль 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Монтаж площадок обслуживания, приведение состояния ограждения к нормативным требованиям.	Январь 2017	Апрель 2017	Май 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт градирни ПГУ-400 э/бл.№5	Январь 2017	Апрель 2017	Май 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт ЗиС ПГУ-400 энергоблока №5	Декабрь 2016	Март 2017	Октябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и техн.обслуживание предохранит.клапанов безопасности и предохран.клапанов сосудов ПГУ-400 э/бл.№5	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и техническое обслуживание АСПТ и АСПС э/блока №5 ПГУ-400 на базе Honeywell.	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и техническое обслуживание насосов ПГУ-400 э/бл.№5 "Милтон Рой"	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и техническое обслуживание насосов ПГУ -400 э/бл.№5 "Грундфос"	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы, услуги	Ремонт и техническое обслуживание систем отопления ,водоснабжения,вентиляции ПГУ-400 э/бл.№5	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизации турбины ст. № 2 с заменой диафрагм, ротора ЦВД и стопорного клапана. Этап 2, модернизация диафрагм.	Апрель 2017	Август 2017	Ноябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация водяного экономайзера котла ТП-92 ст.№2	Апрель 2017	Август 2017	Ноябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация оконных проемов ряда Г котельного отделения	Январь 2017	Май 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация мазутного хозяйства котлов по обеспечению взрывобезопасности при использовании мазута. Этап 1 разработка проекта	Декабрь 2016	Март 2017	Октябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация защит ВЛ-220 кВ Я- Бумажная	Январь 2017	Апрель 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Установка компенсатора на линии сетевой воды КСН, с разработкой проекта	Декабрь 2016	Март 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Модернизация бойлерных установок с установкой общестанционного коллектора пара от РОУ. Этап 1 ТЭО и разработка проекта	Декабрь 2016	Март 2017	Октябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Многофакторное обследование комплекса ГТС	Апрель 2017	Июль 2017	Октябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Очистка технологического оборудования пылесистемы, золоулавливания, золоудаления, приемков и баков КТЦ	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по благоустройству и озеленению территории филиала	Январь 2017	Апрель 2017	Август 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги грузового транспорта	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Работы, услуги	Реконструкция дорог на центральном складе	Март 2017	Июнь 2017	Август 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по обследованию объекта и актуализации паспорта безопасности филиала	Май 2017	Август 2017	Август 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Работы по проектированию и оборудованию инженерно-технических средств охраны по периметру локальной зоны (критического элемента объекта) филиала	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Работы по проектированию и модернизации системы контроля и управления доступом, резервного освещения на КПП и досмотровых площадках и системы охранной сигнализации в помещениях критических элементов филиала	Октябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация (реконструкция) защитного сооружения гражданской обороны филиала	Ноябрь 2016	Февраль 2017	Февраль 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Санаторно-курортные путевки (работающие)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Прочие расходы	Работы, услуги	Санаторно-курортные путевки (работающие)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Проведение замеров запылённости (асбест)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Оперативная связь. Модернизация	Ноябрь 2016	Март 2017	Октябрь 2018
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	АИИСКУЭ. Модернизация	Сентябрь 2016	Январь 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	ТПИР	Работы, услуги	Модернизация системы каналообразующего оборудования	Октябрь 2016	Январь 2017	Сентябрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обслуживание систем бесперебойного электроснабжения и кондиционирования в серверном помещении	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Работы, услуги	Обслуживание оргтехники (принтеров и МФУ)	Октябрь 2016	Январь 2017	Декабрь 2017

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
----------	----------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	---	--	---