

Годовая комплексная программа закупок ПАО "Юнипро" на 2027 год (основная часть)

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПиР	Бытовая техника	Январь 2027	Май 2027	Август 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Коммутаторы	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	МФУ и принтеры	Октябрь 2026	Май 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Серверное оборудование	Ноябрь 2026	Май 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Бытовая техника	Январь 2027	Май 2027	Август 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Источники бесперебойного питания	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутаторы	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Мебель офисная	Ноябрь 2026	Март 2027	Март 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Оборудование, расходные материалы и комплектующие для систем телефонной связи	Февраль 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2026	Май 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Nanosad Лицензии	Февраль 2027	Май 2027	Май 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Slider. Подписка	Июнь 2027	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Лицензии	Апрель 2027	Май 2028	Май 2028
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Работы	Апрель 2027	Октябрь 2027	Май 2028
БГРЭС	Услуга	ТПиР	КИСУ 2. Лицензии Astra Linux Special Edition. БГРЭС	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Компас лицензии	Январь 2027	Июнь 2027	Июнь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация инженерных систем в технических помещениях ИТ (Установка системы кондиционирования п.119 БЩУ-2)	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация маршрутизирующего оборудования (ТКИС, Voice, Интернет)	Март 2027	Ноябрь 2027	Сентябрь 2028
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация систем промышленного видеонаблюдения	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация структурированной кабельной сети. Создание новых точек подключения	Октябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Оказание услуг по обследованию помещений для размещения серверных в Филиалах ПАО «Юнипро» (БГРЭС)	Ноябрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Программный комплекс "ALD Pro"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Реконструкция ИТ- помещения (ИЛК каб.102)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Устройство СКС блока складов №1 и №3	Октябрь 2026	Январь 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Игропрактики по ОТ	Январь 2027	Июнь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Кадастровые работы: в связи с выворкой тепловых сетей в отношении 42 ТС	Апрель 2027	Сентябрь 2027	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное исследование физико-химических и технологических свойств золы-уноса ГРЭС и выработка практических рекомендаций по использованию ее в техно-логии керамических пропантов	Декабрь 2026	Июнь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗиБТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала (Профцентр)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Путевки детям в детский оздоровительный лагерь	Декабрь 2026	Июнь 2027	Август 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Работы по демонтажу здания бывшей столовой	Март 2027	Август 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Санаторно-курортные путевки работникам и детям	Октябрь 2026	Февраль 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание «Системы обнаружения подводных пловцов установленных на верхнем и нижнем бьефе гидротехнического сооружения филиала	Декабрь 2026	Июнь 2027	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание ВОЛС БГРЭС-Шарыпово	Ноябрь 2026	Май 2027	Март 2030
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание оборудования связи УПТ	Октябрь 2026	Сентябрь 2027	Август 2030
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2027	Октябрь 2027	Сентябрь 2030
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию (до 200тыс.руб)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги такси	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ИА	МТР	ТПиР	Виброметр ViPen	Апрель 2027	Октябрь 2027	Октябрь 2027
ИА	МТР	ТПиР	Коммутаторы	Октябрь 2026	Октябрь 2027	Октябрь 2027
ИА	МТР	ТПиР	Мебель офисная	Февраль 2027	Июль 2027	Октябрь 2027
ИА	МТР	ТПиР	МФУ и принтеры	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
ИА	МТР	ТПиР	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	МТР	ТПиР	Серверное оборудование	Ноябрь 2026	Июль 2027	Октябрь 2027
ИА	МТР	Эксплуатация	МФУ и принтеры	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
ИА	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Март 2027	Июнь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ContentCapture. Подписка	Май 2027	Сентябрь 2027	Сентябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Doczilla ПО для ИА	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	DRX. Лицензии Directum RX Intelligence	Февраль 2027	Июнь 2027	Сентябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	DRX. Подписка (1 год).	Апрель 2027	Август 2027	Август 2027
ИА	Услуга	ТПиР	DRX. Работы по внедрению DRX Intelligence	Февраль 2027	Август 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Ваккуп. Система резервного копирования ИБ инфраструктуры. Импортзамещение	Ноябрь 2026	Май 2027	Июнь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Backup. Система резервного копирования ИБ инфраструктуры. Импортозамещение. Подписка (2027)	Ноябрь 2026	Май 2027	Июнь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. BAS. Внедрение системы автоматизации пентеста и автоматической проверки безопасности инфраструктуры	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. ISI. Дооснащение инфраструктуры информационной безопасности	Октябрь 2026	Май 2027	Август 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Kaspersky. Подписка на обновления Системы антивирусной защиты корпоративного сегмента (2027)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Kaspersky. Подписка на обновления Системы антивирусной защиты технологического сегмента (2027)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. NAD. Система поведенческого анализа сетевого трафика. Подписка (2027)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. NGFW. Подписка Системы межсетевого экранирования (2027)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. NGFW. Подписка Системы межсетевого экранирования в технологическом сегменте (2027)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Sandbox. Подписка на систему получения информации о предполагаемых угрозах и индикаторах компрометации (2027).	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. SIEM. Подписка на обновление и техническую поддержку Системы сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности в технологическом сегменте (2027)	Октябрь 2026	Май 2027	Май 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. SIEM. Подписка на обновления Системы сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности (2027).	Октябрь 2026	Май 2027	Май 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. SIEM. Расширение функционала и области действия Системы сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности (лицензии)	Октябрь 2026	Май 2027	Май 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. VM. Подписка на обновления Системы контроля и анализа защищенности (2027)	Декабрь 2026	Июнь 2027	Июль 2027
ИА	Услуга	ТПиР	NanoCAD. Лицензии 3 года	Февраль 2027	Май 2027	Май 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Slider. Подписка	Июнь 2027	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	АСКД (внедрение и лицензии)	Июнь 2027	Декабрь 2027	Октябрь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	АСУ ТОиР. Оказание услуг по аудиту существующей системы управления производственными активами (СУПА), включая оценку уровня развития бизнес-процессов ТОиР, по разработке недостающих методик и регламентов для целевой системы управления ремонтом	Октябрь 2026	Апрель 2027	Январь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	ВЗОР. Внедрение ИС видеоаналитики VzorLabs&Safety	Декабрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ВЗОР. Лицензии VzorLabs&Safety (бессрочные)	Декабрь 2026	Сентябрь 2027	Сентябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Лицензии	Апрель 2027	Май 2028	Май 2028
ИА	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Работы	Апрель 2027	Октябрь 2027	Май 2028

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	ТПиР	Внедрение ИС Doczilla. Автоматизация процесса распознавания, проверки и сверки документов на разных этапах закупочной процедуры в информационных системах ПАО «Юнипро».	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Внедрение ИС Непрерывного аудита и контроля закупочной деятельности ПАО "Юнипро"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Внедрение системы учета ИТ-активов ПАО «Юнипро»	Май 2027	Декабрь 2027	Апрель 2028
ИА	Услуга	ТПиР	ГрандСмета. Лицензии (бессрочные)	Июль 2027	Сентябрь 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ГрандСмета. Подписка (1 год)	Июль 2027	Сентябрь 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Закупка(Замена) ленточной библиотеки TR	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Замена SVC (контроллер СХД)	Ноябрь 2026	Июль 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Импортозамещение АСКД. Лицензии	Июнь 2027	Сентябрь 2028	Октябрь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	Импортозамещение ПО АСУРЭО	Июнь 2027	Декабрь 2027	Октябрь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	ИС МБ. Внедрение Системы информационного сопровождения производства «Мобильный бригадир». ИС МБ. Создание цифровых тех карт основного оборудования и вспомогательного оборудования, влияющего на несение нагрузки. Лицензии и обновление ПО	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Кадровый ЭДО и хранения электронных кадровых документов	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Март 2028
ИА	Услуга	ТПиР	КИСУ 2. Лицензии Astra Linux Special Edition	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Компас. Лицензии	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Консультационные услуги "Профессиональное управление проектами"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Лицензии Doczilla. "Автоматизация процесса распознавания, проверки и сверки документов на разных этапах закупочной процедуры в информационных системах ПАО «Юнипро»	Ноябрь 2026	Октябрь 2028	Октябрь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	Модернизация FC коммутаторов	Январь 2027	Июнь 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Модернизация Локально вычислительной сети TR	Январь 2027	Октябрь 2027	Март 2028
ИА	Услуга	ТПиР	Модернизация маршрутизирующего оборудования (ТКИС, Voice, Интернет)	Март 2027	Ноябрь 2027	Сентябрь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	Обновление группировки серверов для кластеров D365. Лицензии и ПО	Апрель 2027	Сентябрь 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ПО Импортозамещение ПО АСУРЭО	Июнь 2027	Сентябрь 2028	Октябрь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	Портал. Российская система. (Подписка на Битрикс 24)	Март 2027	Июнь 2027	Июль 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Развитие системы Process Mining	Декабрь 2026	Июнь 2027	Май 2030
ИА	Услуга	ТПиР	Развитие системы Аудиоаналитика. Контроль качества оперативных переговоров с использованием технологий распознавания речи (Речевод)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июль 2030
ИА	Услуга	ТПиР	Развитие Системы информационного сопровождения производства «Мобильный бригадир»	Ноябрь 2026	Декабрь 2027	Ноябрь 2030

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	ТПиР	Расширение лицензий на виртуализацию (Vmmanager и Astralinux)	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Серверная инфраструктура для ИС Мобильный бригадир	Март 2027	Сентябрь 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Серверное оборудование для тестовой среды "Песочница" с GPU в Московский ЦОД. НМА	Январь 2027	Июль 2027	Июль 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Сертификаты Postgres	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Ноябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Система управления проектами и программами. Лицензии	Октябрь 2026	Октябрь 2027	Октябрь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Система управления проектами и программами. Развитие	Октябрь 2026	Июнь 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	ISEC. SOC. Услуги по мониторингу ИБ информационной инфраструктуры в нерабочее время 2027-2028	Февраль 2027	Август 2027	Июль 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Аренда 3- стоек для размещения оборудования (ЦТ)	Февраль 2027	Май 2027	Май 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Аудит нефинансовой отчетности	Май 2027	Октябрь 2027	Июнь 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	B3OP. Тех.поддержка ИС видеоаналитики VzorLabs&Safety	Декабрь 2026	Январь 2028	Декабрь 2031
ИА	Услуга	Эксплуатация	ВИП-подарки	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Внутренние спортивные мероприятия	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Предиктивная аналитика. Техническая поддержка	Январь 2027	Июнь 2027	Январь 2032
ИА	Услуга	Эксплуатация	Разработка и права использования учебно-методических материалов	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Расширенная тех.поддержка Импортзамещение ПО АСУРЭО	Июнь 2027	Декабрь 2027	Декабрь 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Реализация экологических программ	Октябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Системы управления проектами и программами. Техническая поддержка	Октябрь 2026	Январь 2028	Декабрь 2030
ИА	Услуга	Эксплуатация	Техническая поддержка системы Process Mining	Декабрь 2026	Июнь 2027	Май 2030
ИА	Услуга	Эксплуатация	Техническая поддержка Системы информационного сопровождения производства «Мобильный бригадир»	Ноябрь 2026	Декабрь 2027	Ноябрь 2030
ИА	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования	Ноябрь 2026	Май 2027	Апрель 2030
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2027	Октябрь 2027	Сентябрь 2030
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги для проведения очного ГОСА: аренда зала, обед, ланч-боксы, сувенирная продукция, питание членов СД, фотограф	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июль 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (тренинги, семинары и др.), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (тренинги, семинары и др.), не подлежащие лицензированию (до 200тыс. руб.)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги организации соревнования профессионального мастерства ПГУ+ПСУ	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию (до 200тыс.руб)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	МТР	ТПир	Источники бесперебойного питания	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	ТПир	МФУ и принтеры	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
ШГРЭС	МТР	ТПир	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Февраль 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	МТР	ТПир	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Январь 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	ТПир	Серверное оборудование	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Источники бесперебойного питания	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутаторы	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Мебель офисная	Декабрь 2026	Март 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Февраль 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Январь 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Серверное оборудование	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецобувь (прочая)	Январь 2027	Май 2027	Май 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	NanoCAD. Лицензии 3 года	Февраль 2027	Май 2027	Май 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Slider. Подписка	Июнь 2027	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Внедрение "Колибри АРМ". Лицензии	Апрель 2027	Май 2028	Май 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Внедрение "Колибри АРМ". Работы	Апрель 2027	Октябрь 2027	Май 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПир	КИСУ 2. Лицензии Astra Linux Special Edition. SHT	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Компас. Лицензии	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Модернизация каналов МосРДУ (основной и резервный)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Модернизация маршрутизирующего оборудования (ТКИС, Voice, Интернет)	Март 2027	Ноябрь 2027	Сентябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Модернизация системы беспроводного доступа	Октябрь 2026	Май 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Модернизация системы ЛВС уровня агрегации филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Декабрь 2026	Июль 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Проектирование и установка и монтаж постовых будок охраны объектов филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Октябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО критических элементов и внешних объектов на филиале "Шатурская ГРЭС"	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПир	Проектирование, модернизация и реконструкция комплекта гидроакустической станции обнаружения и гидроакустического средства предупреждения (ПИР, оборудование, СМР, ПНР) филиала "Шатурская ГРЭС"	Октябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Вырубка и опилка аварийных сухостойных деревьев вдоль теплотрасс	Октябрь 2026	Май 2027	Ноябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗИБТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Покопийная печать и обслуживание печатающей техники	Август 2027	Декабрь 2027	Декабрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проектирование и установка системы радиосвязи и контроля охраны объектов филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Профилактический медосмотр офисных работников	Октябрь 2026	Сентябрь 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Профилактический медосмотр офисных работников	Апрель 2027	Сентябрь 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2027	Октябрь 2027	Сентябрь 2030
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию (до 200тыс.руб)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Коммутаторы	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	МФУ и принтеры	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Оборудование, расходные материалы и комплектующие для систем телефонной связи	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Февраль 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Источники бесперебойного питания	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутаторы	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Мебель офисная	Декабрь 2026	Март 2027	Июль 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Оборудование, расходные материалы и комплектующие для систем телефонной связи	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Февраль 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (прочее)	Март 2027	Июль 2027	Июль 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Slider. Подписка	Июнь 2027	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Лицензии	Апрель 2027	Май 2028	Май 2028
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Работы	Апрель 2027	Октябрь 2027	Май 2028
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	КИСУ 2. Лицензии Astra Linux Special Edition. SML	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Компас. Лицензии	Январь 2027	Июнь 2027	Август 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация маршрутизирующего оборудования (ТКИС, Voice, Интернет)	Март 2027	Ноябрь 2027	Сентябрь 2028
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Обеспечение безопасности при работе на высоте	Октябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2029
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Программный комплекс "ALD Pro"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Проект ПБ. ГГС Модернизация громкоговорящей связи	Октябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2028
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Проектирование строительства КПП №2	Октябрь 2026	Март 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Выкашивание территории	Декабрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗиБТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оплата путевок на лечение и отдых	Декабрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Создание проекта музея SML	Октябрь 2026	Март 2027	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2027	Октябрь 2027	Сентябрь 2030
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию (до 200тыс.руб)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	Детекторо Кербер-Т	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	Источники бесперебойного питания	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	Коммутаторы	Октябрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	МФУ и принтеры	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Источники бесперебойного питания	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Коммутаторы	Октябрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Мебель офисная	Январь 2027	Май 2027	Май 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Новогодние подарки	Май 2027	Декабрь 2027	Декабрь 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Системы звукового оповещения, громкоговорители	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Хозяйственные товары и инвентарь	Октябрь 2026	Февраль 2027	Апрель 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	NanoCAD. Лицензии 3 года	Февраль 2027	Май 2027	Май 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Slider. Подписка	Июнь 2027	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Внедрение Колибри АРМ. Лицензии	Апрель 2027	Май 2028	Май 2028
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Внедрение Колибри АРМ. Работы	Апрель 2027	Октябрь 2027	Май 2028
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Внедрение систем безопасности при работе на высоте (анкерные линии)	Октябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2029
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Внедрение цифровой IP-АТС	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Октябрь 2028
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Выполнение дополнительного объема работ по модернизации ИТСО удаленных объектов	Октябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	КИСУ 2. Лицензии Astra Linux Special Edition. СуГРЭС	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Компас. Лицензии 3 года	Январь 2027	Апрель 2027	Май 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация АИИСКУЭ (Технический учет)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация ИТСО КПП для прохода людей	Октябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация маршрутизирующего оборудования (ТКИС, Voice, Интернет)	Март 2027	Ноябрь 2027	Сентябрь 2028
СуГРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация Системы оперативно-диспетчерской радиосвязи	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СургЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация СОТИАССО в части энергоблока ст. №5 филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"	Апрель 2027	Ноябрь 2027	Декабрь 2027
СургЭС-2	Услуга	ТПиР	Оказание услуг по обследованию помещений для размещения серверных в Филиалах ПАО «Юнипро» (СургЭС-2)	Ноябрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
СургЭС-2	Услуга	ТПиР	Программный комплекс "ALD Pro"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СургЭС-2	Услуга	ТПиР	Проектирование ИТСО по периметру ГТС (ПИР, СМР и ПНР)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Видеоролики СургЭС-2 (модернизация)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Выбытие - демонтаж Порталы гибких связей 500 кВ, инв.№ sug_00028674	Январь 2027	Июль 2027	Декабрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Дополнительное обследование персонала "Кардиопрофиль"	Октябрь 2026	Октябрь 2027	Ноябрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Дополнительное обследование персонала 40 лет и старше "Онкоскрининг"	Октябрь 2026	Апрель 2027	Май 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗиБТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Пробег "Сургутское кольцо"	Октябрь 2026	Сентябрь 2027	Сентябрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание системы технических средств охраны по подводным рубежам гидротехнических сооружений	Декабрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2027	Октябрь 2027	Сентябрь 2030
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (тренинги, семинары и др.), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию (до 200тыс.руб)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Мобильный (быстроразвёртываемый) комплект видеонаблюдения	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МФУ и принтеры	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Источники бесперебойного питания	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Оборудование, расходные материалы и комплектующие для систем телефонной связи	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Октябрь 2026	Февраль 2027	Май 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	NanoCAD. Лицензии 3 года	Февраль 2027	Май 2027	Май 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Slider. Подписка	Июнь 2027	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Лицензии	Апрель 2027	Май 2028	Май 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Внедрение "Колибри АРМ". Работы	Апрель 2027	Октябрь 2027	Май 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Внедрение систем безопасности при работе на высоте (анкерные линии)	Октябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2029

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Инж. Модернизация системы электропитания АТС	Ноябрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	ИС. SVC. Модернизация	Декабрь 2026	Июль 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	КИСУ 2. Лицензии Astra Linux Special Edition. YAV	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Компас. Лицензии	Январь 2027	Июль 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация маршрутизирующего оборудования (ТКИС, Voice, Интернет)	Март 2027	Ноябрь 2027	Сентябрь 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Программный комплекс "ALD Pro"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Проектирование, модернизация и реконструкция локальной системы оповещения	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Проектирование, модернизация ИТСЗ по периметру производственной площадки филиала «Яйвинская ГРЭС»	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Благоустройство (озеленение) территории филиала	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Август 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Независимый аудит СМОЗиБТ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Погрузо-разгрузочные работы на центральном складе	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Санаторно-курортное лечение	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги "Телекоммуникационной корпоративной интегрированной сети"	Апрель 2027	Октябрь 2027	Сентябрь 2030
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке, перегодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих лицензию (до 200тыс.руб)	Октябрь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027